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ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA – Setor de Licitações
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretária Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Administração 2021-2024


1º TERMO ADITIVO DE PRAZO VINCULADO AO CONTRATO Nº 0070/2021


O PRESENTE TERMO ADITIVO DE PRAZO TEM A FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ACIMA DESCRITO, CELEBRADO ENTRE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA/TO E A EMPRESA ORA CONTRATADA, QUAL SEJA: DSC CONSTRUTORA EIRELI EPP, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA, CONFORME PROJETO E SEUS ANEXOS. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 02.070.712/0001-02, com endereço na Av. Tocantins nº 220, Tocantínia - TO, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. MANOEL SILVINO GOMES NETO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.749.151-04,  doravante  denominado  CONTRATANTE   a empresa DSC CONSTRUTORA EIRELI EPP, inscrito no CNPJ nº 05.506.551/0001-45, situado no endereço RUA JOÃO AIRES JOCA Nª 546 SL 02 JARDIM BRASILIA, PORTO NACIONAL - TO representado pelo Sr DONIZETE COSTA ROZA, inscrito no CPF sob nº 431.534.291-20 e RG nº 768.927 SSP/TO,  tendo em vista o que consta no Processo nº 1091/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da TOMADA DE PREÇO nº 006/2021 e Processo Administrativo nº 00751/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enuncia. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente termo de aditamento tem por objeto a alteração do prazo, referente à prestação de serviços especializados na execução de obras de engenharia civil para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA FREI ANTÔNIO DE GANGES. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
  
2.1 - As partes, de comum acordo, resolvem estender o prazo para a execução dos serviços, servindo o presente termo de aditamento para formalizar a respectiva prorrogação. 
         Nestes termos, fica prorrogado até 25 de maio de 2022 o prazo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

        Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato mencionado no preâmbulo deste.
E por estarem de acordo, os contratantes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais, na presença das testemunhas que também subscrevem.
TOCANTÍNIA/TO, 24 de janeiro de 2022. 


CONTRATANTE:___________________________________________________________
MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal
                         CONTRATANTE


CONTRATADA: __________________________________________________________
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CONTRATADA


TESTEMUNHAS:

01- ____________________________________________________

CPF/RG:	

02- ____________________________________________________
CPF/RG:
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