

DIÁRIO OFICIAL



MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO TOCANTINS

ANO VIII

TOCANTÍNIA, QUINTA, 15 DE JANEIRO DE 2026

EDIÇÃO N° 607

IMPrensa Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINIA-TO

Avenida Tocantins, Nº 220 - Centro

Tocantinia-TO / CEP: 77.640-000

JOÃO ALBERTO COELHO MACHADO

Prefeito Municipal



Documento assinado digitalmente conforme MP Nº 2.200- 2 de 24/08/2001, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A autenticidade deste documento pode ser conferida por meio do QRCode. Código de Validação: **6072026924**

SUMÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL

Aditivo Contratual

1

PREFEITURA MUNICIPAL

ADITIVO CONTRATUAL

Processo: 0191/2025

Contrato: Nº. 043/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Tocantína-TO

Contratada: PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA COMUNIDADE DE VILA JACÓ NO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA, CONFORME PADRÃO DO FNDE, COM 13 (TREZE) SALAS DE AULA.

Assunto: Solicitação de Aditivo de Valor

Valor do contrato: R\$ 11.339.988,39

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

Termo aditivo que entre si celebram a **MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA/TO**, pessoa jurídica de direito público Interno, inscrita no CNPJ sob o n. 02.070.712/0001-02, situada na Av. Tocantína s/n., na cidade de Tocantína/TO., neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício João Alberto Coelho Machado, doravante denominada simplesmente **MUNICÍPIO**, e a empresa **CONTRATADO, PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº. 09.442.148/0001-50, estabelecida em Q 104 SUL RUA SE9, SN, 0 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, neste ato representada por **DANILO BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA**, brasileiro, portador do RG nº 323868 SSPTO; CREA: 10321/D-GO, devidamente inscrito no CPF nº ***.***.941-04, resolvem firmar o presente aditivo nos termos abaixo mediante sujeição mútua as seguintes cláusulas contratuais:

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

II.1- O presente aditivo contratual tem como objeto o acréscimo no valor correspondente ao preço da obra, a qual passa a vigor da

seguinte forma:

Valor Contrato Inicial:	R\$11.339.988,39
Valor Acrescido:	R\$335.022,30
Valor Reprogramado:	R\$11.675.010,69
Percentual aditivado do Valor Contratual:	2,95434%

Destarte, **MUNICÍPIO**, através do presente aditivo pagará a **CONTRATADA** o valor **R\$11.675.010,69(once milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, dez reais e sessenta e nove centavos)**.

II.2 - O presente aditivo se faz necessário em razão do acréscimo do aumento de quantitativo, conforme reprogramação da obra.

II. 3 - As partes, através do presente aditivo, concordam expressamente com as alterações contidas na reprogramação da obra e planilha orçamentária, permanecendo inalterados os demais preços constantes na planilha originária.

III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Terceira - O presente ativo contratual para a sua validade integrará o contrato anteriormente celebrado, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente aditivo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Tocantína/TO, em 16 de dezembro de 2025.

PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 09.442.148/0001-50

DANILO BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA
(CONTRATADO)

MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA/TO

João Alberto Coelho Machado
(Contratante)

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO TOCANTINS

Os originais das matérias editadas neste diário oficial eletrônico poderão ser encontrados em suas respectivas pastas.

A Prefeitura Municipal de Tocantína dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio de sua página oficial <https://www.tocantinia.to.gov.br>