



ADITIVO CONTRATUAL

Processo: 0084/2026

Contrato: Nº. 021/2026

Contratante: Prefeitura Municipal de Tocantínia-TO

Contratada: PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA

Obra: Pavimentação asfáltica em TSD no Povoado Palminha no município de Tocantínia-TO.

Assunto: Solicitação de Aditivo de Valor

Valor do contrato: R\$ 1.003.689,42

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

Termo aditivo que entre si celebram a **MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA/TO**, pessoa jurídica de direito público Interno, inscrita no CNPJ sob o n. 02.070.712/0001-02, situada na Av. Tocantínia s/n., na cidade de Tocantínia/TO., neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício João Alberto Coelho Machado, doravante denominada simplesmente **MUNICÍPIO**, e a empresa **CONTRATADO, PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº. 09.442.148/0001-50, estabelecida em Q 104 SUL RUA SE9, SN, 0 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, neste ato representada por **DANILO BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA**, brasileiro, portador do RG nº 323868 SSPTO; CREA: 10321/D-GO, devidamente inscrito no CPF nº ***.***.941-04, resolvem firmar o presente aditivo nos termos abaixo mediante sujeição mútua as seguintes cláusulas contratuais:

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

II.1- O presente aditivo contratual tem como objeto o acréscimo no valor correspondente ao preço da obra, a qual passa a vigor da seguinte forma:

Valor Contrato Inicial:	R\$ 1.003.689,42
Valor Acrescido:	R\$ 378.413,20
Valor suprimido:	R\$ 197.697,90
Valor aditivado:	R\$ 180.715,30
Valor Reprogramado:	R\$ 1.184.404,72
Percentual aditivado do Valor Contratual:	18,00%

Destarte, **MUNICÍPIO**, através do presente aditivo pagará a **CONTRATADA** o valor **R\$ R\$ 180.715,30 (cento e oitenta mil, setecentos e quinze reais e trinta centavos)**.

II.2 - O presente aditivo se faz necessário em razão do acréscimo do aumento de quantitativo, conforme reprogramação da obra.

II. 3 - As partes, através do presente aditivo, concordam expressamente com as alterações contidas na reprogramação da obra e planilha orçamentária, permanecendo inalterados os demais preços constantes na planilha originária.

III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Terceira - O presente ativo contratual para a sua validade integrará o contrato anteriormente celebrado, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente aditivo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Tocantínia/TO, em 16 de Junho de 2026.

PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 09.442.148/0001-50

DANILO BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA

(CONTRATADO)

MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA/TO

João Alberto Coelho Machado

(Contratante)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA-TO

Praça Frei Antônio de Ganges n° 825, Centro, Tocantínia/TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.tocantinia.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-31c052-15072026112625**