



ADITIVO CONTRATUAL

Processo:031047/2022

Contrato: Nº035/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Tocantínia-TO

Contratada: DICASTRO CONSTRUTORA LTDA-ME

Obra: Construção do Centro de Comercialização em Tocantínia-TO

Assunto: Solicitação de Aditivo de Valor

Valor do contrato: R\$ 759.900,00

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

Termo aditivo que entre si celebram a **MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA/TO**, pessoa jurídica de direito público Interno, inscrita no CNPJ sob o n. 02.070.712/0001-02, situada na Av. Tocantínia s/n., na cidade de Tocantínia/TO., neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício João Alberto Coelho Machado, doravante denominada simplesmente MUNICÍPIO, e a empresa DICASTRO CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 02.574.155/0001-67, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.001/2024, mediante sujeição mútua as seguintes cláusulas contratuais:

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

II.1- O presente aditivo contratual tem como objeto o acréscimo no valor correspondente ao preço da obra, a qual passa a vigor da seguinte forma:

Valor Contrato Inicial:	R\$ 759.900,00
Valor Acrescido:	R\$ 108.428,42
Valor Reprogramado:	R\$ 868.328,42
Percentual aditivado do Valor Contratual:	14,26877%

Destarte, MUNICÍPIO, através do presente aditivo pagará a CONTRATADA o valor **R\$868.328,42 (oitocentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos)**.

II.2 - O presente aditivo se faz necessário em razão do acréscimo do aumento de quantitativo, conforme reprogramação da obra.

II. 3 - As partes, através do presente aditivo, concordam expressamente com as alterações contidas na reprogramação da obra e planilha orçamentária, permanecendo inalterados os demais preços constantes na planilha originária.

III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Terceira - O presente ativo contratual para a sua validade integrará o contrato anteriormente celebrado, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente aditivo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Tocantínia/TO, em 02 de setembro de 2025.

DICASTRO CONSTRUTORA LTDA-ME
(CONTRATADO)

MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA/TO
João Alberto Coelho Machado
(Contratante)



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.tocantinia.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-a6af35-23102025112206**